
  

Web-сайт кафедры 
математического анализа



  

Цель проекта

Разработать Web-сайт кафедры 
математического анализа, который будет 
содержать информацию об истории, 
научной и учебной деятельности 
кафедры, текущих мероприятиях и 
событиях.



  

Задачи проекта

 Обеспечить представление кафедры в WWW
 Предоставить удобный доступ к учебным 

материалам
 Облегчить механизм записи на спецкурсы и 

курсовые работы при помощи Web-
интерфейса



  

Участники

 Вилаев Данил, менеджер
 Елисеева Дарина
 Железов Денис, ответственный за 

тестирование
 Кистень Артем, ответственный за 

документацию
 Масалев Дмитрий, ответственный за 

направление «Дизайн»
 Пашков Валентин, ответственный за 

направление «Программная часть»



  

Особенности предметной области

 Необходима возможность записи на 
спецкурсы и курсовые работы

 Преподавателям необходима возможность 
загрузки учебных пособий и управления ими, 
в частности, ограничение их доступности для 
незарегистрированных пользователей

 Необходима поддержка различных вариантов 
дизайна, в частности, отличающихся размером 
шрифта



  

Архитектура проекта

 Для реализации была выбрана связка 
PHP+MySQL

 В основу архитектуры легла архитектура 
форума phpBB — готовые механизмы 
шаблонов, разделения данных, интерфейса и 
кода



  

Схема архитектуры

Общие модули

Страницы Шаблоны

Строковые данные

Интерфейс БД

Пользователь



  

Использованные 
инструментальные средства

 CVS
 NetBeans IDE — UML-диаграммы, редактор 

кода
 Средства обмена мгновенными сообщениями, 

электронная почта



  

Результаты интеграционного 
тестирования

 Всего различных тестов: 28
 Проведено тестов: 39
 Пройдено: 24 (62%)



  

Метрики проекта

 Трудозатраты: 236 человеко-часов
 5405 строк PHP-кода (с комментариями)
 750 строк HTML-кода в шаблонах



  

Диаграмма трудозатрат
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Основные сложности при 
выполнении проекта

 Неравномерное распределение трудозатрат
 Срыв запланированных сроков завершения 

спецификации требований и документации 
проектирования

 Низкая эффективность направления 
разработки «Дизайн»
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